

Dodatok č. 1k Zmluve o dielo zo dňa 05.03.2020
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej len „**Dodatok č. 1**“) uzavretej medzi

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Vinosady**
Sídlo: **Pezinská 95, 802 01 Vinosady**
IČO: **00305162**
DIČ: **20662325**
Osoba oprávnená konať: **Mgr. Ivana Juráčková, starostka**
IBAN: **SK 72 0200 0000 0000 04326 112**
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **I V R O, spol. s r.o.**
Sídlo: **Vičkova 21, 811 06 Bratislava**
IČO: **31 318 746**
Osoba oprávnená konať: **Ing. Ivan Dohnány, konateľ**
Ing. Róbert Boďo, PhD., konateľ
IČO: **31 318 746**
DIČ: **2020300865**
IČ DPH: **SK2020300865**
IBAN: **SK64 0200 0000 0010 2870 9112**
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 2353/B
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Článok I
Účel Dodatku

1.1 Účelom tohto Dodatku č. 1 je úprava termínu realizácie diela „**Rekonštrukcia hygienického zariadenia školskej telocvične**“ (ďalej len „**Dielo**“) nakoľko jeho dodržanie v súlade s Článkom III. Zmluvy o dielo objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti, konkrétne epidémia COVID-19. V tejto súvislosti sa Dodatok č. 1 po vzájomnej dohode Zmluvných strán v súlade s Článkom III bod 3.1 Zmluvy o dielo upravuje termín vykonania Diela.

Článok II
Predmet Dodatku

2.1 V súlade s Článkom X. bod 10.6 Zmluvy o dielo sa Zmluvné strany dohodli, že doterajšie znenie Článku III. bod 3.1 Zmluvy o dielo sa mení a nahrádza sa novým znením nasledovne:

Pôvodné znenie: **Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje Dielo do 31.03.2020.**

Nové znenie: **Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje Dielo do 30.09.2020.**

Pôvodné znenie: **Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je:**

Cena bez DPH: **32 742,33 EUR**

DPH 20%

6 548,47 EUR

Cena celkom vrátane DPH:

39 290,80 EUR

Nové znenie : Práce sa vykonajú do výšky : 26 000 EUR, t. j. 10 000EUR – dotácia ÚV SR a 16 000 EUR spoluúčasť obce

Článok III Záverečné ustanovenia


- 3.1 Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z toho jeden (1) obdrží Objednávateľ a jeden (1) Zhotoviteľ.
- 3.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

Objednávateľ


Vo Vinosadoch, dňa 30.03.2020

Zhotoviteľ

V Bratislave, dňa 30.03.2020



Mgr. Ivana Juráčková
starostka obce Vinosady

 tel.: 49 71 05
Vičkova 21
811 06 BRATISLAVA
STAVEBNÁ spol. s r.o.

.....
Ing. Ivan Dohnány
Ing. Róbert Boďo, PhD.
konatelia spoločnosti I V R O , spol. s r.o.

