

## Dodatok č. 2k Zmluve o dielo zo dňa 05.03.2020

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
(ďalej len „Dodatok č. 1“) uzavretej medzi

### Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Vinosady**  
Sídlo: Pezinská 95, 802 01 Vinosady  
IČO: 00305162  
DIČ: 2020662325  
Osoba oprávnená konať: Mgr. Ivana Juráčková, starostka  
IBAN: SK72 0200 0000 0000 04326 112  
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **I V R O, spol. s r.o.**  
Sídlo: Vlčkova 21, 811 06 Bratislava  
IČO: 31 318 746  
Osoba oprávnená konať: Ing. Ivan Dohnány, konateľ  
Ing. Róbert Boďo, PhD., konateľ  
IČO: 31 318 746  
DIČ: 2020300865  
IČ DPH: SK2020300865  
IBAN: SK64 0200 0000 0010 2870 9112  
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 2353/B  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

## Článok I Úvodné ustanovenia

- 1.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli „Zmluvu o dielo dňa 05.03.2020“ v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 30.03.2020, predmetom ktorej je realizácia diela „**Rekonštrukcia hygienického zariadenia školskej telocvične**“ (ďalej len „Dielo“). Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na uzavretí Dodatku č. 2 v nasledovnom znení.

## Článok II Predmet Dodatku

- 2.1 V súlade s Článkom X. bod 10.6 Zmluvy o dielo sa Zmluvné strany dohodli, že doterajšie znenie Článku III. bod 3.1 Zmluvy o dielo sa mení a nahrádza sa novým znením nasledovne:

Pôvodné znenie: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje Dielo do 30.09.2020.  
Nové znenie : Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje Dielo do 31.08.2020.

- 2.1 V súlade s Článkom X. bod 10.6 Zmluvy o dielo sa Zmluvné strany dohodli, že doterajšie znenie Článku IV. bod 1 Zmluvy o dielo sa mení a nahrádza sa novým znením nasledovne:

Pôvodné znenie (zmenené Dodatkom č. 1): „Práce sa vykonajú do výšky: 26.000 EUR, t.j. 10.000 EUR – dotácia ÚV SR a 16.000 EUR spoluúčasť obce“.

Nové znenie : Celková cena za kompletné zrealizované diela je:  
Cena bez DPH 32.742,33 EUR  
DPH 20% 6.548,47 EUR  
Cena celkom vrátane DPH: 39.290,80 EUR.

### Článok III Závěrečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z toho jeden (1) obdrží Objednávateľ a jeden (1) Zhotoviteľ.
- 3.2 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Vo Vinosadoch, dňa 4.7.2020

V Bratislave, dňa 7.7.2020



Mgr. Ivana Juráčková  
starostka obce Vinosady



Ing. Ivan Dohnány  
Ing. Róbert Boďo, PhD.  
konatelia spoločnosti I V R O , spol. s r.o.